Förslag Tidplan Skönstaholm v.32 - v. 51

213009 Brf Skönstaholm

Upprättad 2014-05-06
Upprättad av Johan Strömberg
Reviderad

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1		Hus 9			
2		Etapp 13 (LGH 2, 4, 6) 3 bad + 3 wc		2014-08-04	45
3		Etapp 14 (LGH 8,10,12,14) 3 bad + 4 WC		2014-08-18	45
4		Hus 10			
5		Etapp 15 (LGH 22,24,26,28) 4 bad + 4 wc		2014-09-01	45
6		Etapp 16 (LGH 16, 18, 20) 3 bad + 3 WC		2014-09-15	45
7		Hus 11			
8		Etapp 17 (LGH 30,32,34,36) 3 bad + 4 WC		2014-09-29	45
9		Etapp 18 (LGH 38,40,42,44) 4 bad + 4 WC		2014-10-13	45
10		Hus 12			
11		Etapp 19 (LGH46,48,50,52 54,56,58,60) 8 bad		2014-10-20	45
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



Tidplan daterad 2013-05-06
Gäller som underlag för boende etapp 13-19 fr.o.m. 2014-05-15
Ny uppdaterad tidplan för kommande etapper delas ut senast 2014-10-15