



VECKORBREV V. 5 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Hej,

Första veckan av stambytet är nu över. Arbeten har gått enligt plan. Intäckning av de första 4 husen är klar och rivning pågår. Tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 börjar bli klar.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Byggtid: v. 4 – v .15

Rivning.

Jag kommer under nästa vecka höra av mig till boende ang. tillval.

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100

Byggtid: v. 6 – v .17

Försyn måndag och tisdag

Etapp 3 Söndagsvägen 98 - 94

Byggtid: v. 7 – v .18

Boende kommer att bli kontaktade av mig för att boka tid för försyn samt cylinderbyte.

Etapp 4 Söndagsvägen 92 - 86

Byggtid: v. 8 – v .19

Trevlig helg.

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stomberg@sht-bygg.se

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

