

VECKORBREV V. 35 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

SK 73 och 81

v.35 målning av tak samt start plattsättning

v.36 plattsättning

v.37 komplettering bygg, el och rör

Etapp 1 SK 51 - 65

Start stamresning/rördragning

Ni som inte fått tillvalspriser kommer att få detta senast i början av nästa vecka då jag väntar på priser från våra underentreprenörer.

Etapp 2 SK 37 - 49

Ni som inte lämnat in tillvalsblanketten måste göra detta senast måndag annars kommer SHT att montera standard material i era bad med planlösning enligt gällande bygghandlingar.

Fortsatt rivning

Information angående era badrum och ”badrumshallar”

För att kunna dra avloppet ned till källare så kommer vi att behöva riva ut golven i era förrum till badrummen. Jag vill att samtliga som vill ha kvar sina garderober i hallarna kontaktar mig senast måndag nästa vecka. Vi kommer givetvis att återställa hallarna och ni kommer att få samma std klinker som i badrummen. Om ni har tillvalsklinker eller önskar något annat material i hallen så måste ni även då kontakta mig om ni inte redan skrivit detta på tillvalslappen.

När vi bilar i hallen så blir det stora hål ned till källaren. Detta är helt normalt. Vi kommer som alltid att låta en konstruktör kontrollera hall och badrumsbjälklag innan vi gjuter golv. Om det är nödvändigt så kommer bjälklagen armeras och förstärkas enligt konstruktörens utlåtande.

Duschvagn

Vår leverantör av duschvagnen hann inte ut denna vecka för att flytta den men under nästa vecka kommer en duschvagn att placeras ut närmare era hus.



Information angående SHT Bygg-service.

Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan gärna ta kontakt Magnus Gustafsson på SHT's Serviceavdelning.

Magnus Gustafsson

072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se | : www.sht-bygg.se

Operativ Chef Byggservice

Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge

Tel +46-8-93 14 55

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

johan.stromberg@sht-bygg.se