

VECKORBREV V. 36 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

SK 73 och 81

v.36 plattsättning

v.37 komplettering bygg, el och rör

Etapp 1 SK 51 - 65

Ni som inte skrivit under era kontrakt/tillvalhandlingar och lämnat dom till mig måste göra detta snarast.

Relining avlopp SK 53 och 55.

Golvuppbbyggnad bad torsdag.

Start golvvärme bad fredag.

Etapp 2 SK 37 - 49

Vi har stött på lite problem med hållfastheten i era badrumsbjälklag och vi har under veckan haft en konstruktör ute och tittat på problemet. I de badrummen där rivningen kommit längst (SK 47 och 49) måste vi riva befintliga bjälklag i både förhall och badrum. Vi kommer sedan att lägga ned avloppsrör armera och gjuta helt nya bjälklag i. I övriga bad kommer vi att borra från badrummen ned i er källare och förlägga de nya avloppen synligt i källartaket under badrummet. Den stående stammen kommer att ha samma placering som tidigare. Denna åtgärd gör vi för att undvika att bila/riva befintlig konstruktionsbetong samt att vi kan förlägga rören så att vi inte behöver höja färdig golvnivå i badrummen så mycket. Dock kan vissa höjningar av golvnivå förekomma. Det är som sagt en konstruktör som gjort beräkningar på detta, ni behöver inte känna någon som helst oro för att befintliga och nya konstruktioner inte skall hålla.

SK 47 och 49	Stämning samt byggande av form. Rivning befintligt bjälklag i badrum och hall
Övriga bad	Utsättning av hål samt håltagning i bad

Etapp 3 SK 27 – 35

Cylinderbyte 07.30 – 08.00 måndag 31/8

Intäckning samt start rivning

Avstängning av vatten avlopp

Duschvagn

På tisdag eller onsdag kommer duschvagnen att flyttas. Båda duschvagnarna kommer även att gås igenom för att se till att allt fungerar.

Information angående SHT Bygg-service.

Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan gärna ta kontakt Magnus Gustafsson på SHT's Serviceavdelning.

Magnus Gustafsson

072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se | : www.sht-bygg.se

Operativ Chef Byggservice

Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge

Tel +46-8-93 14 55

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

johan.stromberg@sht-bygg.se