

VECKOBREV V. 49 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 17 Skönstaholmsvägen 30 -36

Byggtid v. 40 – 48

Kompletterande städning eventuella målningsbättringar.

Besiktning onsdag 3/12 med start kl. 08.00 på Skönstaholmsvägen 30. Besiktningen tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan närvara lämna gärna en lapp i badrum med synpunkter etc.

Etapp 18 Skönstaholmsvägen 38 – 44

I denna etapp är det väldigt mycket tillval. Ni som har valt tillval såsom inkaklade badkar, vägghängda WC etc. får vara beredda på att slutförandetid kommer att bli efter nyår. Tillval får ej påverka de badrum som skall utföras i normal standard då detta är förenat med vite för oss.

Plattsättning

Montage av tillvalsbadkar, WC-fixturer etc.

Inbyggnad samt/kakling av inbyggnadsbadkar

Komplettering rör och el SK 42

Etapp 19 Skönstaholmsvägen 46 – 60

Byggtid v. 43 – V. 51

Målning tak badrum

Start plattsättning

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

