

VECKOBREV V. 51 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 18 Skönstaholmsvägen 38 – 44

Besiktning onsdag 19/12 med start kl. 08.00 på Skönstaholmsvägen 42. Besiktningen tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan närvara lämna gärna en lapp i badrum med synpunkter etc.

Skönstaholmsvägen 38, 40 och 44 kommer att besiktigas efter nyår då dessa badrum har mycket tillval. Vi kommer att färdigställa så mycket som vi kan och även utföra en ordentlig städning samt täcka av utrymmen där arbetena är färdiga.

I denna etapp är det väldigt mycket tillval. Ni som har valt tillval såsom inkaklade badkar, vägghängda WC etc. får vara beredda på att slutförandetid kommer att bli efter nyår. Tillval får ej påverka de badrum som skall utföras i normal standard då detta är förenat med vite för oss.

Montage/plattsättning fixturer samt inkaklade badkar. Komplettering av dessa badrum.

Städning av hus inför jul. (slutstädning Skönstaholmsvägen 42)

Etapp 19 Skönstaholmsvägen 46 – 60

Byggtid v. 43 – V. 51

Besiktning onsdag 19/12 med start kl. 08.00 på Skönstaholmsvägen 42. Besiktningen tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan närvara lämna gärna en lapp i badrum med synpunkter etc.

Slutkomplettering rör, bygg och el. Var god och märk på vart ni vill ha era beslag monterade.

Slutstädning Skönstaholmsvägen 48 – 58.

Skönstaholmsvägen 60 åtgärdande av fuktskadat yttertak. Detta badrum kommer att färdigställas efter nyår.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)