

## **VECKOBREV V. 7 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

**Vi har monterat en brevlåda vid vår entablering Söndagsvägen 40 där går det bra att lämna era tillvalsblanketter.**

### **Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108**

Byggtid: v. 4 – v .15

Fortsatt håltagning WC

Puts badrumsväggar

Golvuppbbyggnad badrum

Montage avlopp golv WC

### **Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100**

Byggtid: v. 6 – v .17

Spårning elinstallationer i badrumsväggar.

Fortsatt rivning av rörinstallationer

Borrning av för avlopp vatten i kök

### **Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 94**

Intäckning och rivning.

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.

Byggtid: v. 7 – v .18



Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

#### **Etapp 4 Söndagsvägen 92 - 86**

Byggtid: v. 8 – v .19

Försyn måndag och tisdag v. 7

Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00)

#### **Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 76 (3 bad)**

Byggtid: v. 9 – v .20

Bokning av tid för försyn

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:Johan.stromberg@sht-bygg.se)

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

