

VECKOBREV V. 10 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Tappställe kommer under nästa vecka monteras i samtliga källare.

Duschvagn kommer att ställas utanför Söndagsvägen 76. Vi väntar på Fortum för att få ström till denna.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Byggtid: v. 4 – v .15

Anslutning av avlopp kök (klart senast onsdag V. 10)

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100

Byggtid: v. 6 – v .17

Start målning badrum

Golvuppbbyggnad WC samt flytspackling golv

Avlopp WC

Golvvärme

Spårning elinstallationer i badrumsväggar.

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92

Byggtid: v. 7 – v .18

Rördragning till kök/bad

Pust badrum

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86

Byggtid: v. 8 – v .19

Rördragning till kök/bad

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)

Byggtid: v. 9 – v .20

Fortsatt rivning

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)

Byggtid: v. 10 – v .21

Start intäckning och rivning

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)

Byggtid v. 11 – v.22

Ni som ännu inte blivit kontaktade för bokning försyn hör av er till mig.

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Bokning av försyn (v.11)

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

