

VECKOBREV V. 13 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Duschboden vid Söndagsvägen 76 är nu inkopplad och en ramp har byggts för att underlätta tillgängligheten.

De första badrummen kommer under nästa vecka att driftsättas i etapp 1 (Söndagsvägen 114 – 110).

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Byggtid: v. 4 – v .15

Komplettering badrum VVS, bygg och el

Ventilationsmätning lgh 112

Besiktning bokad v.16

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100

Byggtid: v. 6 – v .17

Plattsättning bad och WC

Besiktning bokad v.18

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92

Byggtid: v. 7 – v .18

Golvuppbbyggnad badrum samt golvvärme

Puts väggar

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86

Byggtid: v. 8 – v .19

Golvuppbbyggnad badrum samt golvvärme

Dragning av avlopp vatten bad

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)

Byggtid: v. 9 – v .20

Elspårning väggar

Dragning av avlopp vatten bad

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)

Byggtid: v. 10 – v .21

Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Elspårning väggar

Kompletterande rivning för rörinstallationer

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)

Byggtid v. 11 – v.22

Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Byggtid v. 12 – v.23

Intäckning och rivning

Påmärkning samt spårning av el badrumsväggar

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 13 – v.24

Intäckning och rivning

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 14 – v.25

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 15 – v.26

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.



Etapp 12 Söndagsvägen 55 - 61 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 16 – v.27

Fyll i bifogade tillvalslappar. Det går nu bra att komma upp och titta på tillvalsutställningen på Söndagsvägen 40 (öppet måndag – fredag 07.00 – 16.00).

Se till att röja runt rörinstallationer i källare. Vi kommer att dra fram vattenrör i källare i samma läge som de gamla även rördragning till er WC. Det är därför ytters viktigt att Ni röjer och gör plats så att vi kan arbeta. Täck även över sådant som är känsligt för damm om detta inte går att flytta.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)