



## VECKOBREV V. 15 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

På tisdag påbörjas arbeten med byte av kallvattenledning i källare Söndagsvägen 114 – 100. Detta innebär att allt vatten (kallvatten och varmvatten) kommer att vara avstängt (tisdag – fredag) i huset mellan kl. 08.00 – 16.00.

Se till att tappa upp vatten för husbehov. Samtliga avlopp går är i drift och går att använda under denna tid.

### Övrig info

Husdjur är **INTE** tillåtna in i duschbodarna då vi har boende som lider av svår astma och allergi. Var snälla att respektera detta.

### Ettapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Byggtid: v. 4 – v .15

Lägg fram samtliga beslag och skåp etc. som ni vill ha monterade i badrum och WC. Märk på placeringen med målartejp, tänk på att inte placera beslag i kakelfogar utan mitt på kakelplattorna.

På tisdag 8/4 kommer vi att påbörja avtäckningen i Era lägenheter. På onsdag påbörjas slutstädningen. Se till att plocka undan era personliga saker så att städningen underlättas.

**Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 16 (15/4) kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 114. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.**

### **Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100**

Byggtid: v. 6 – v .17

Komplettering av badrum

Kompletterande arbeten kattvind och källare

**Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 18 (29/4) kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 106. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.**

### **Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92**

Byggtid: v. 7 – v .18

Plattsättning

### **Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86**

Byggtid: v. 8 – v .19

Start plattsättning

### **Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)**

Byggtid: v. 9 – v .20

Kompletterande putsning

Montage 1 st undertak

Målning tak

**Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)**

Byggtid: v. 10 – v. 21

Elinstallationer i väggar

Puts väggar

Avloppsinstallationer golv badrum

**Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)**

Byggtid v. 11 – v. 22

spårning av el badrumsväggar

**Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)**

Byggtid v. 12 – v. 23

spårning av el badrumsväggar

**Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 13 – v. 24

Kompletterande rivning

**Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 14 – v. 25



Kompletterande rivning

**Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 15 – v.26

**Se till att röja runt rörinstallationer i källare (kattvind (båda gavlarna). Ni som har klädskåp i sovrum (entrepian) se till att töm denna. Märk upp inredning som ni vill spara eller ha återmonterad i badrum och WC.**

**Etapp 12 Söndagsvägen 55 - 61 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 16 – v.27

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:Johan.stromberg@sht-bygg.se)

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)