

VECKOBREV V. 16 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM

Nu är de första renoveringarna klara och på tisdag är det besiktning av de fyra första husen (Söndagsvägen 114 – 108).

Kallvattenledning i källare hus 1 (Söndagsv. 114 – 100) är nu bytt.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Byggtid: v. 4 – v .15

På måndag kommer våra städare och kompletterar städningen. Om Ni känner Er nöjda med städningen sätt gärna upp en lapp på dörren att ni inte önskar städning. Ni som har några synpunkter hör gärna av Er till mig.

Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 16 (15/4) kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 114. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning.

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100

Byggtid: v. 6 – v .17

Komplettering av badrum + WC

Målningsbättring

Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 18 (29/4) kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 106. Besiktningen tar uppskattningsvis ca 20 – 30 min per hus. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92

Byggtid: v. 7 – v .18

Start komplettering av badrum

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86

Byggtid: v. 8 – v .19

Plattsättning

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)

Byggtid: v. 9 – v .20

Målning tak

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)

Byggtid: v. 10 – v .21

Golvupbyggnad bad

Montage golvvärme

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)

Byggtid v. 11 – v.22

spårning av el badrumsväggar

Proppning av värmerör till bad

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Byggtid v. 12 – v.23

spårning av el badrumsväggar

Proppning av värme till badrum

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 13 – v.24

Kompletterande rivning

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 14 – v.25

Kompletterande rivning

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 15 – v.26

Fortsatt rivning

Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 16 – v.27

Intäckning och start rivning

Se till att röja runt rörinstallationer i källare (kattvind (båda gavlarna). Ni som har klädkammare i sovrum (entreplan) se till att töm denna. Märk upp inredning som ni vill spara eller ha återmonterad i badrum och WC.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)