

VECKOBREV V. 17 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM

Hej,

Vi har nu haft första besiktningen och resultat var bra. Vi kommer under nästa vecka att åtgärda de besiktningsanmärkningar vi har. Nu på fredag och måndag (v.17) är det röda dagar och bygget är med andra ord stängt.

Etapp 1 Söndagsvägen 114 - 108

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

Cylinderbyte

Etapp 2 Söndagsvägen 106 – 100

Byggtid: v. 6 – v .17

Komplettering av badrum + WC

Målningsbättring

Besiktning av arbeten kommer att ske tisdag v. 18 (29/4) kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 106. Besiktningen tar ca 30 min per hus. Vi kan inte lämna någon exakt tid när vi kommer hem till Er. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92

Byggtid: v. 7 – v .18

Komplettering badrum el, bygg och VVS

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86

Byggtid: v. 8 – v .19

Plattsättning

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)

Byggtid: v. 9 – v .20

Start plattsättning

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)

Byggtid: v. 10 – v .21

Målning tak badrum samt skafferi i kök

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)

Byggtid v. 11 – v.22

Eldragning

Puts

Rördragning badrum

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Byggtid v. 12 – v.23

Eldragning badrum

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 13 – v.24

Påmärkning el i badrum

Elsparning

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 14 – v.25

Påmärkning el i badrum

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 15 – v.26

Fortsatt rivning

Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 16 – v.27

Fortsatt rivning

Glad Påsk

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)