

# STAMBYTESNYTT

Nr 13 maj 2014

Hej boende i Skönstaholm!

Som tidigare utlovat bifogas en uppdaterad tidplan som visar hur arbetena kommer att fortskrida under hösten. Vissa justeringar har gjorts som en direkt följd av de erfarenheter vi fått av det hittills utförda arbetet. Stambytet kommer att avstanna för semester under v. 28-31 och arbetena påbörjas igen under v.32. Försyn av länga 9 och 10 (Skönstaholmsvägen 2-28) kommer att äga rum innan sommaren. Ni kommer att bli kontaktade av Johan Strömberg från SHT Bygg under juni för tidsbokning.

För er som berörs av arbeten under vintern och våren 2015 kommer en ny uppdaterad tidplan att delas ut i början av oktober. Den tidplan som delades ut i februari är fortfarande aktuell avseende etappindelning och ungefärlig byggstart. Observera att byggstarten kan komma att förskjutas några veckor, sluttiden kommer dock att vara ungefär densamma som i den övergripande tidplanen. Mer detaljerad information kommer att delas ut lite närmare byggstart för etapp 21-39. Saknar ni den övergripande tidplanen finns den tillgänglig på föreningens hemsida.

För er som berörs av stambytet i dagsläget gäller de tider som distribuerats tidigare. Eventuella justeringar framgår av veckobreven som SHT Bygg delar ut.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta kommunikatören Sara Johansson från Tengbom, på 018-56 77 62, 0733-55 23 18 eller [sara.johansson@tengbom.se](mailto:sara.johansson@tengbom.se) alternativt byggledarna Sara Löfving 08-410 35 455 och Per Sundberg 08-410 50 511.

Det här var trettonde numret av *Stambytesnytt* i Skönstaholm. Nästa nummer kommer vid behov. Alla *Stambytesnytt* kan också läsas på vår hemsida [www.skonstaholm.se](http://www.skonstaholm.se).

Med vänliga hälsningar  
Styrelsen

