

VECKOBREV V. 20 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM

Hej,

Som styrelsen tidigare meddelat via hemsidan finns tillgång till gemensamhetslokalen för er som t.ex. vill diska. Ni kommer in i lokalen med samma nyckel som går till byggcylindern. Här finns även toaletter som får nyttjas. Eventuella bokningar av lokalen anslås på anslagstavlan utanför lokalen.

Etapp 3 Söndagsvägen 98 – 92

Byggtid: v. 7 – v .18

Åtgärdande besiktning

Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86

Besiktning bokad till 20/5 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 5)

Byggtid: v. 8 – v .19

Avtäckning samt städning

Kompletterande arbeten innan besiktning

Etapp 5 Söndagsvägen 72 – 74 (2 bad)

Besiktning bokad till 20/5 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 4)

Byggtid: v. 9 – v .20

Avtäckning samt städning

Kompletterande arbeten innan besiktning

Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)

Byggtid: v. 10 – v .21

Start komplettering badrum

Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)

Byggtid v. 11 – v.22

Målning tak

Start plattsättning

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Byggtid v. 12 – v.23

Putsning samt start målning tak badrum

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 13 – v.24

Golvuppbbyggnad badrum

Murning kök samt start återställning kökssnickerier

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 14 – v.25

Montage av avlopp i golv badrum

Påmärkning el i badrum

Elsparning badrum

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 15 – v.26

Kontroll av rivning

Uppsättning ritningar samt utdelning tillvalspapper

Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)

Byggtid v. 16 – v.27

Kontroll av rivning

Uppsättning ritningar samt utdelning tillvalspapper



Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)