

## **VECKOBREV V. 22 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM**

### **Etapp 4 Söndagsvägen 90 - 86 , 74 - 72**

Åtgärdande av besiktningsanmärkingar

### **Etapp 6 Söndagsvägen 60 – 70 (6 bad)**

**Besiktning bokad till 4/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 7)**

Byggtid: v. 10 – v .21

Avtäckning samt städning

### **Etapp 7 Söndagsvägen 44 – 52 (5 bad + 1 WC)**

**Besiktning bokad till 4/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 6)**

Byggtid v. 11 – v.22

Komplettering badrum VVS och EL

### **Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)**

**Besiktning bokad till 19/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 9)**

Byggtid v. 12 – v.23

Plattsättning

Start montage inredning bad

### **Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)**

**Besiktning bokad till 19/6 kl 08.00 (denna etapp besiktigas tillsammans med etapp 8)**

Byggtid v. 13 – v.24

Målning tak bad och WC

Start Plattsättning



**Ni som inte skrivit under era tillvalspapper och signerat dessa gör detta snarast och lämna till SHT Bygg.**

**Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 14 – v.25

Golvspackling bad + WC

**Ni som inte skrivit under era tillvalspapper och signerat dessa gör detta snarast och lämna till SHT Bygg.**

**Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 15 – v.26

Rördragning badrum/WC

Elddragning badrum

**Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)**

Byggtid v. 16 – v.27

Rördragning badrum/WC

Elddragning badrum

**Trevlig helg**

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:Johan.stromberg@sht-bygg.se)

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)