

VECKOBREV V. 26 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM

Etapp 8 Söndagsvägen 54 – 58 (3 bad)

Åtgärdande besiktningsanmärkningar

Etapp 9 Söndagsvägen 71 - 77 (4 bad och 4 WC)

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar

Etapp 10 Söndagsvägen 63 - 69 (4 bad och 4 WC)

Besiktning av arbeten kommer att ske torsdagen den 26/6 kl. 13.00 med start på Söndagsvägen 69. Besiktningen tar ca 20 min per hus. Vi kan inte lämna någon exakt tid när vi kommer hem till Er. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.

Komplettering bad och WC (rör, bygg och el), städning

Etapp 11 Söndagsvägen 47 – 53 (4 bad och 4 WC)

Plattsättning, målning, komplettering

Besiktning bokad torsdag 3/7

Etapp 12 Söndagsvägen 55 – 61 (4 bad och 4 WC)

Vi jobbar nu på för att färdigställa badrummen i sista etappen. Målet är att driftsätta era kök, badrum och WC innan semestern (v.28 – v. 32). På vår huvudtidplan ingick även v. 28 som arbetsvecka detta gör att vi kommer att få komma tillbaka efter semester och åtgärda besiktningsanmärkningar samt eventuella inklädnader som inte hinns med under vecka 27.

Plattsättning, målning

Besiktning bokad torsdag 3/7

Glad Midsommar!

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)

