



VECKOBREV V. 27 STAMBYTE BRF. SKÖNSTAHOLM

Etapp 11 och 12 Söndagsvägen 47 – 61 (8 bad och 8 WC)

Vi jobbar nu på för att färdigställa badrummen i sista etappen. Målet är att driftsätta era kök, badrum och WC innan semestern (v.28 – v. 32). På vår huvudtidplan ingick även v. 28 som arbetsvecka detta gör att vi kommer att få komma tillbaka efter semester och åtgärda besiktningsanmärkningar samt eventuella inklädnader som inte hinns med under vecka 27.

Besiktning av arbeten kommer att ske torsdagen den 3/7 kl. 08.00 med start på Söndagsvägen 47. Besiktningen tar ca 20 min per hus. Vi kan inte lämna någon exakt tid när vi kommer hem till Er. Det vore jättebra om Ni kan närvara vid denna besiktning. Om ni undrar något eller har synpunkter på utförda arbeten så är det jättebra om ni kan kontakta mig redan nu så vi tillsammans kan titta på detta innan besiktningen.

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)