

## VECKOBREV V. 39 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

### **Etapp 13 SKÖNSTAHOLMSVÄGEN 2- 8**

Byggtid: v.32 - v. 40

Slutkomplettering badrum, WC och kök.

Grovstädning samt bättringsarbeten

**Var god och märk på vart ni vill ha era beslag/inredning monterade i badrum och WC så att snickaren kan montera detta under nästa vecka. Märk gärna med målartejp och tänk på att inte placera infästningar i kakelfogar.**

### **Etapp 14 Skönstaholmsvägen 10 – 14**

Byggtid: v. 34 – 42

Plattsättning

Start komplettering badrum och WC

### **Etapp 15 Skönstaholmsvägen 28 – 22**

Byggtid v. 36 - 44

Golvvärme samt flytspackling golv i WC och badrum

Målning bad och WC

### **Etapp 16 Skönstaholmsvägen 20 -16**

Byggtid v. 38 – 46

Fortsatt rivning

Montage av rörinstallationer

### **Etapp 17 Skönstaholmsvägen 30 -36**

Byggtid v. 40 – 48

Försyner

Bokning av försyner kommer att ske på måndag. Jag kommer att kontakta er för tidsbokning.



Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:Johan.stromberg@sht-bygg.se)

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)