

VECKOBREV V. 44 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Duschvagnen vid Skönstaholmsvägen 68 (husgavel) är nu driftsatt. Städning av denna kommer att ske 3 ggr per vecka med start v.44. Nya duschdraperier är beställda.

Etapp 14 Skönstaholm 10 -14

Åtgärdande besiktningsanmärkningar

Etapp 15 Skönstaholmsvägen 28 – 22

Byggtid v. 36 - 44

Komplettering rör, bygg och el

Bättringsarbeten

Avtäckning och städning

Besiktning bokad till onsdag 5/11 kl. 08.00 med start på Skönstaholmsvägen 28. Besiktningen tar ca 20 – 30 min per hus.

Etapp 16 Skönstaholmsvägen 20 - 16

Byggtid v. 38 – 46

Plattsättning

Start komplettering rör, bygg och el i bad och WC

Etapp 17 Skönstaholmsvägen 30 -36

Byggtid v. 40 – 48

Start plattsättning

Etapp 18 Skönstaholmsvägen 38 – 44

Byggtid v. 42 – 50



Installationer i golv och väggar bad och WC

Puts badrum

Golvuppgbyggnad

Etapp 19 Skönstaholmsvägen 46 – 60

Byggtid v. 43 – V. 51

Rivning och spårning för el i badrum

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Johan.stromberg@sht-bygg.se

Tel/mob. : 072-327 97 10 (OBS! Respektera telefontider måndag- fredag 07.00 - 16.00)