

VECKORBREV V. 8 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Vi kommer att bygga om rampen till duschvagnen vid SK 74 så att rampen mynnar på gräsmattan. Lösningen blir säkrare ur en trafiksynpunkt men om det kommer mer snö kan det bli lite besvärligt att nå fram till vagnen. SHT tittar till behovet av snöröjning måndag till fredag. Vagnar och containrar placeras på föreningens mark för att föreningen ska slippa betala avgifter till Stockholms stad som äger den marken som inte är i direkt anslutning till husen.

Vi kommer att utöka vår organisation ute på Skönstaholm, Ove Wretström kommer att bli arbetsledare. Johan Strömberg har hand om tillval och försyner.

Har ni frågor som rör produktion, ordning etc. så kontaktar ni Ove tel. 070 883 42 21. Om frågorna rör tillval etc. så kontaktar ni Johan Strömberg 072-327 97 10. Var vänlig och respektera telefontider kl.07.00 – 16.00 vardagar. Akuta ärenden under kvällstid och helger så får ni vända er till er jour/förvaltare.

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74

Byggtid: v. 2 – v. 13

Målning

Start plattsättning

Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87

Byggtid: v. 4 – v.13

Golvuppbbyggnad badrum

Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90

Byggtid: v. 6 – v. 15

Rördragning bad

Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96

Byggtid: v. 8 – v. 17



Byggstart

Cylinderbyte kl. 07.15 – 08.00 måndagen den 16/2 se till att vara hemma.

Intäckning

Start rivning

Trevlig helg.

Håkan Derland

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Hakan@sht-bygg.se