

VECKORBREV V. 7 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Duschvagnen är nu driftsatt vi kommer under nästa vecka att bygga en ny ramp till vagnen.

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74

Byggtid: v. 2 – v. 13

Elsparning

Puts badrum

Start målning badrum

Ni kommer under nästa vecka få era val/tillvalsbekräftelser i er brevlåda gå igenom detta och hör av Er ifall något verkar oklart. Om allt verkar stämma skriv under bekräftelsen och lägg i vår brevlåda.

Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87

Byggtid: v. 4 – v.13

Vatten och avlopp i badrum

Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90

Byggtid: v. 6 – v. 15

Fortsatt rivning

Trevlig helg.

Håkan Derland

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: Hakan@sht-bygg.se