

## **VECKORBREV V. 10 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

Vi kommer att utöka vår organisation ute på Skönstaholm, Ove Wretström kommer att bli arbetsledare. Johan Strömberg har hand om tillval och försyner.

Har ni frågor som rör produktion, ordning etc. så kontaktar ni Ove tel. 070 883 42 21. Om frågorna rör tillval etc. så kontaktar ni Johan Strömberg 072-327 97 10. Var vänlig och respektera telefontider kl.07.00 – 16.00 vardagar. Akuta ärenden under kvällstid och helger så får ni vända er till er jour/förvaltare.

### **Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74**

Byggtid: v. 2 – v. 13

Målning

Plattsättning pågår

### **Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87**

Byggtid: v. 4 – v.13

Putslagning, målning badrums tak

### **Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90**

Byggtid: v. 6 – v. 15

Rördragning bad

### **Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96**

Byggtid: v. 8 – v. 17

Rördragning, div. rivning

Trevlig helg.

Håkan Derland

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: [Hakan@sht-bygg.se](mailto:Hakan@sht-bygg.se)