

VECKORBREV V. 12 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Organisationsförändring

Johan Strömberg är nu åter platschef för stambytet. Ove Wretström är arbetsledare.

Har ni frågor som rör produktion, ordning etc. så kontaktar ni Ove tel. 070 883 42 21 eller via mail ove.wretstrom@sht-bygg.se

Frågor som rör försyner, tillval etc. så kontaktar ni Johan Strömberg 072-327 97 10 eller via mail johan.stromberg@sht-bygg.se

Var vänlig och respektera telefontider kl.07.00 – 16.00 vardagar. Akuta ärenden under kvällstid och helger så får ni vända er till er jour/förvaltare.

Information angående höjder golv i badrum

Det blir stor skillnader i höjd på golv i badrum detta beror på att höjder på konstruktionsbetong/armering skiljer från hus till hus. Vi lägger våra avloppsrör så lågt vi kan men ibland kan vi vara tvungna att höja golvnivån i badrummen. Det är inte tillåtet för oss att kapa befintlig armering. Efter varje rivning kommer en konstruktör ut och tittar på alla badrum för att se att ingen armering är kapad eller att sprickor har uppstått i befintlig golvkonstruktion. Flytt av toaletter etc. i badrum påverkar också den slutgiltiga golvhöjden.

Egna arbeten eller egna hantverkare i husen

Det har i senare etapper blivit vanligare att boende har anlitat egna hantverkare för att utföra arbeten under stambytet. Detta har inneburit en hel del problem för oss och vi kommer i framtiden vara mycket restriktiva med detta. Vi har företräde i ert hus och arbeten som stör vår produktion och hantverkare som säger att vi ej kan utföra våra arbeten under vår arbetstid kommer ej att tolereras. Dessutom kommer vi inte att bättre eventuella skador etc. på de ytor/arbetsområden ni har haft egna hantverkare.

Information angående egna inköp av material

Ni som köper eget material för montering måste se till att samtliga tillbehör för montering finns med. Kan vi inte montera p.g.a. att något saknas så kommer vi att debitera er boende. Tänk även på att SHT Bygg inte lämnar några garantier på egna varor eller egna arbeten.

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74

Byggtid: v. 2 – v. 13

Förbesiktning

Start avtäckning samt städning

Eventuella kompletteringsarbeten

Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87

Byggtid: v. 4 – v.13

Start komplettering rör, bygg och el

Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90

Byggtid: v. 6 – v. 15

Flytspackling golv bad/wc/dusch

Puts väggar

Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96

Byggtid: v. 8 – v. 17

Flytspackling golv bad/wc/dusch

Puts väggar

Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113

Byggtid: V. 11 – V. 20

Kompletterande rivning

Trevlig helg.

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

Mail: johan.stromberg@sht-bygg.se