

VECKORBREV V. 16 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 21 Skönstaholmsvägen 62 – 74

Byggtid: v. 2 – v. 13

Kontakta snickare Crissu för cylinderbyte i Er dörr.

Tel. 072-046 59 55 (måndag – fredag 07.00 – 8.00)

Etapp 22 Skönstaholmsvägen 76 - 87

Byggtid: v. 4 – v.13

Åtgärdande besiktningensanmärkningar

Cylinderbyte fredag 17/4

Kontakta snickare Crissu för cylinderbyte i Er dörr.

Tel. 072-046 59 55 (måndag – fredag 07.00 – 8.00)

Etapp 23 Skönstaholmsvägen 84 - 90

Byggtid: v. 6 – v. 15

Slutstädning måndag och tisdag

Era beslag till badrum och WC ligger i Era lägenheter var god märk på placering med tejp etc.

Besiktning onsdag v. 16 (15/4) med start kl. 08.30 på Skönstaholmsvägen 84 . Vi har svårt för att säga en exakt tid för Ert hus då den i regel tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan närvara kan gärna skriva lappar med eventuella synpunkter och lämna i badrummen.

Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96

Byggtid: v. 8 – v. 17

Plattsättning

Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113

Byggtid: V. 11 – V. 20

Golvvärme samt puts väggar

Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103

Byggtid: V. 13 – V. 22

Rördragning bad

Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95

Byggtid: V. 15 – V. 24

Rivning

Glad Påsk

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik ABMail:

joan.stromberg@sht-bygg.se