

VECKORBREV V. 18 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 24 Skönstaholmsvägen 92 - 96

Byggtid: v. 8 – v. 17

Start komplettering rör, bygg och el.

SK 94 -96

Besiktning onsdag v. 18 (7/4) med start kl. 08.00 på Skönstaholmsvägen 94. Vi har svårt för att säga en exakt tid för Ert hus då den i regel tar ca 20 – 40 min per hus. Ni som inte kan närvara kan gärna skriva lappar med eventuella synpunkter och lämna i badrummen.

Skönstaholmsvägen 92 och 88 besiktigas v. 19 eller 20.

Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113

Byggtid: V. 11 – V. 20

Målning

Start platsättning

Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103

Byggtid: V. 13 – V. 22

Golvuppbbyggnad bad

Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95

Byggtid: V. 15 – V. 24

Rördragning bad

Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 – 81

Byggtid: v.17 – 26

Fortsatt rivning

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se