

## **VECKORBREV V. 19 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

### **SK 94 -96**

Åtgärdande besiktningsanmärkningar SK 94 -96

Färdigställande SK 88 och 92 (preliminär besiktningstid fredag 8/5)

### **Etapp 25 Skönstaholmsvägen 105 -113**

Byggtid: V. 11 – V. 20

Plattsättning

### **Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103**

Byggtid: V. 13 – V. 22

Puts väggar

### **Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95**

Byggtid: V. 15 – V. 24

Rördragning badrum

### **Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 – 81**

Byggtid: v.17 – 26

Förberedande arbeten rördragning

**Ritningar badrum delas ut för granskning**

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

[joan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:joan.stromberg@sht-bygg.se)