

## **VECKORBREV V. 23 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

### **Etapp 26 Skönstaholmsvägen 97 -103**

Besiktning tisdag den 2/6 är det besiktning av utförda arbeten i er huslänga. Besiktningen påbörjas kl.08.00 på Skönstaholmsvägen 105 (etapp 25) för att sedan fortsätta från 103 till 97. Besiktningen tar ca 20 – 40 min per hus. Om ni kan närvara är detta jättebra, om inte se till att lämna en lapp i badrummet med eventuella synpunkter.

### **Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95**

Byggtid: V. 15 – V. 24

Plattsättning

### **Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 – 81**

Byggtid: v.17 – 26

Golvuppbbyggnad badrum

Golvvärme

Flytspackling bad

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

[joan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:joan.stromberg@sht-bygg.se)