



VECKORBREV V. 25 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 27 Skönstaholmsvägen 89 – 95

Märk på var i badrummen ni vill ha era beslag monterade.

Tisdag den 16/6 är det besiktning av utförda arbeten i er huslänga. Besiktningen påbörjas kl.08.00 på Skönstaholmsvägen 103 (etapp 26) för att sedan fortsätta från 95 till 89.

Besiktningen tar ca 20 – 40 min per hus. Om ni kan närvara är detta jättebra, om inte se till att lämna en lapp i badrummet med eventuella synpunkter.

Byggtid: V. 15 – V. 24

Slutstädning fredag v. 24 och måndag v. 25

Etapp 28 Skönstaholmsvägen 67 – 81

Byggtid: v.17 – 26

Målning badrum

Start plattsättning bad

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

johan.stromberg@sht-bygg.se