



## **VECKORBREV V. 26 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

### **Etapp 28 Skönstholmsvägen 67 – 81**

Byggtid: v.17 – 26

Återställande kök

Plattsättning

Start komplettering badrum rör, bygg och el

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

[joan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:joan.stromberg@sht-bygg.se)