

VECKORBREV V. 38 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Etapp 1 SK 51 - 65

Målning tak i badrum

Etapp 2 SK 37 - 49

SK 47 och 49 Rördragning och armering av bjälklag

SK 37 -45 Start rördragning badrum

Etapp 3 SK 27 – 35

Tillvalshantering och fortsatt rivning.

Information angående SHT Bygg-service.

Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan gärna ta kontakt Magnus Gustafsson på SHT's Serviceavdelning.

Magnus Gustafsson

072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se | : www.sht-bygg.se

Operativ Chef Byggservice
Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge
Tel +46-8-93 14 55

Trevlig helg

Johan Strömberg
Platschef
Svensk Husteknik AB
johan.stromberg@sht-bygg.se