

VECKORBREV V.41 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Avstängning av kall och varmvatten

Vattnet kommer att vara avstängt även för Skönstaholmsvägen 37- 49 måndag 5/10 till fredag 9/10. Avstängningarna kommer att ske mellan kl. 08.00 – 16.00. Avloppen i dessa hus går fortfarande att använda se till att inte slå på tvätt och diskmaskiner under denna tid. Tappa upp vatten för husbehov.

Etapp 1 SK 51 - 65

Komplettering bad rör, bygg och el

Etapp 2 SK 37 - 49

SK 47 och 49 Torkning betong

SK 37 -45 Flytning golv
Målning tak

Etapp 3 SK 27 – 35

Rördragning bad

Etapp 4 SK 25 - 15

Rivning

Etapp 5 SK 7- 13

Start stambyte

Cylinderbyte måndag 5/10 kl. 07.30 – 08.00

Intäckning och rivning

Information angående SHT Bygg-service.



Ni som önskar extraarbeten utförda i Era hus som inte hör till entreprenadarbetena kan gärna ta kontakt Magnus Gustafsson på SHT's Serviceavdelning.

Magnus Gustafsson

072-707 67 96 | : magnus@sht-bygg.se | : www.sht-bygg.se

Operativ Chef Byggservice

Nynäsvägen 3C, 136 47 Haninge

Tel +46-8-93 14 55

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

johan.stromberg@sht-bygg.se