

VECKORBREV V.42 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

Avstängning av kall och varmvatten

Avstängningar av varmvatten kommer att ske dagtid Skönstaholmsvägen 49 – 37.

Etapp 1 SK 51 - 65

Komplettering rör, el och bygg.

Start slutstädning i slutet av veckan.

Etapp 2 SK 37 - 49

SK 47 och 49 Läggning golvvärme

SK 37 -45 Målning tak
Start plattsättning

Etapp 3 SK 27 – 35

Rördragning badrum

SK 27 och 29 (byggande av väggar utbyggnad bad)

Etapp 4 SK 25 - 15

Start rördragning bad

Etapp 5 SK 7- 13

Fortsatt rivning

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

joan.stromberg@sht-bygg.se