

VECKORBREV V.43 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM

SK 73 och 81

Slutbesiktning fredag 23/10. Återkommer med tid i början av veckan.

Etapp 1 SK 51 - 65

Fortsatt slutstädning.

Kompletterande arbeten

Besiktning på fredag 23/10. Återkommer med tid i början av veckan.

Ni som har egna beslag eller önskar att få egen inredning uppsatt var god och märk på placering av detta i badrum.

SK 63 läggning av golvvärme samt flytspackling badrum.

Etapp 2 SK 37 - 49

SK 47 och 49 Golvspackling bad

SK 37 -45 Plattsättning
Start komplettering

Etapp 3 SK 27 – 35

Flytspackling bad och puts väggar

Etapp 4 SK 25 - 15

Rördragning i bad.

Etapp 5 SK 7- 13

Rörarbeten i bad och källare

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

iohan.stromberg@sht-bygg.se