

## **VECKORBREV V.50 STAMBYTE BFR. SKÖNSTAHOLM**

**Fredag den 11/12 är det besiktning följande hus kommer då att besiktigas.**

Besiktningen startar kl.08.00 på Skönstaholmsvägen 35 och tar ca 10 – 20 min per hus.

**SK 35**

**SK 33**

**SK 29**

**SK 27**

**SK 25**

**SK 23**

**SK 21**

**SK 17**

Följande badrum kommer att besiktigas fredagen den 18/12. Start på Skönstaholmsvägen 19 kl. 08.00

**SK 19**

**SK 15**

**SK 7**

**SK 9**

**SK 11**

**SK 13**

### **SK 47,49, 63 och 31**

Start åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Efter att vi fått besiktningsprotokollen har vi ca. 5 arbetsdagar på oss att åtgärda eventuella anmärkningar. Observera att åtgärdande **kan** ta längre tid om anmärkningen kräver flera yrkesgrupper att åtgärda. Vårt mål är dock att åtgärda alla anmärkningar skyndsamt.

### **Ettapp 3 SK 27 – 35**

Kompletterande arbeten inför besiktning fredag 11/12

### **Ettapp 4 SK 25 – 15**

Färdigställande platt samt start montage inredning badrum.

**Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 25.**

**Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske så fort vi får besiktningsprotokollen. Badrum som besiktigas v.51 kommer att få anmärkningarna åtgärdade efter årsskiftet.**

### **Ettapp 5 SK 7- 13**

#### **Preliminär tidplan kvarvarande arbeten**

v. 50            Montering inredning bad och WC  
v. 51            Besiktning fredag 18/12

**Denna tidplan är inte exakt då arbetena påbörjas succesivt efter att plattsättaren är klar med badrummen. Plattsättningen påbörjas i SK 7.**

Åtgärdande av besiktningsanmärkningar kommer att ske efter årsskiftet.

Trevlig helg

Johan Strömberg

Platschef

Svensk Husteknik AB

**[johan.stromberg@sht-bygg.se](mailto:johan.stromberg@sht-bygg.se)**